

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР от 12.06.2018 г.

За изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в действие на два броя стоманени водогрейни котли на течно и газово гориво и съпътстващи строително-монтажни работи в ОУ „Христо Ботев”, гр. Варна на стойност по чл.20, ал.3, т.2 ЗОП

Днес, 28.09.18 г., в гр. Варна,
между: **ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, гр. Варна, ЕИК: 000082196**
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „ Св. св.Кирил и Методий” № 8,
представявано от Стоянка Андреева Дукова- Директор
от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
и
„ФАКТОРИНГ 9000” ООД, ЕИК: 147053854,
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. Св. св.,„Кирил и Методий” № 5,
представявано от управителя Никола Петров Бозаджиев,
от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 16.1 от Договора, се сключи настоящото споразумение за промяна на общата цена по договора за изпълнение:

Чл. 2.1 от Договора се променя както следва:

„Общата цена на договора за изпълнение на възложените работи е 28 673.80 лева (двадесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и три лева и осемдесет ст.) без начислен ДДС. Цената е определена съгласно ценова оферта и извършени работи.”

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписване на Договора и става неразделна част от него. Изготви се в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

